
 

Pagina 1 / 10 

 
 
MM 13-26 concernente la richiesta di un credito di CHF 1'856'800.00 (IVA inclusa) per la 
realizzazione delle nuove canalizzazioni acque luride ed acque meteoriche, per la sostituzione 
della condotta di trasporto e di approvvigionamento dell’acqua potabile e per il potenziamento 
dell’illuminazione pubblica lungo la tratta compresa tra i ponti di via Monsignor Sesti e via 
Segoma in concomitanza con la realizzazione di opere consortili  

 
 
Gentili signore, 
Egregi signori Consiglieri comunali,  
 
Il presente messaggio invita il Legislativo ad approvare la richiesta di un credito d’esecuzione pari a 
CHF 1'856'800.00 finalizzato alla realizzazione di opere di urbanizzazione concernenti le 
canalizzazioni delle acque luride e delle acque meteoriche secondo quanto previsto dal Piano 
Generale di Smaltimento (PGS), a sostituire la condotta di trasporto e di approvvigionamento 
dell’acqua potabile e a potenziare l’illuminazione pubblica.  
La tratta interessata va dal ponte di via Monsignor Sesti fino al ponte di via Segoma e coincide con 
quella per la posa della dorsale di distribuzione dell’acqua potabile del Consorzio Acquedotto 
Regionale del Mendrisiotto (ARM). 
 
 
Premessa  
In data 8 agosto 2024, il Consorzio ARM ha presentato una domanda di costruzione per realizzare la 
dorsale di distribuzione dell’acqua potabile lungo la tratta compresa tra il ponte di via Monsignor 
Sesti e la stazione di consegna in zona Prati Maggi. Il piano iniziale prevedeva di posare le 
infrastrutture lungo le sponde del Fiume Laveggio, all'interno dello Spazio Riservato alle Acque 
(SRA). 
 
Il percorso iniziale previsto del Consorzio ARM si sovrapponeva con il progetto "Subinates” che 
consiste nella protezione contro le piene e nella rivitalizzazione del corso d'acqua per cui il Consiglio 
Comunale ha già stanziato un credito di CHF 325'000.00 (MM 10-24) destinato alla progettazione di 
massima. Di conseguenza il Comune di Riva San Vitale ha presentato un'opposizione per tutelare gli 
interessi pubblici correlati alla messa in sicurezza del fiume. 
 
Alfine di procedere all’avanzamento dei lavori, il Consorzio ARM ha studiato una variante di progetto 
per il tracciato tra il ponte di via Monsignor Sesti e il ponte di via Segoma che prevede la realizzazione 
della nuova tubazione fuori dallo Spazio Riservato alle Acque (SRA) su sedimi privati. Questa 
proposta ha trovato il benestare preliminare di tutti gli Enti coinvolti.  
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Immagine 1: Area d’intervento 

 
 
 
 
Vicino a questo tracciato passa una condotta comunale per l'acqua potabile. Questa tubazione è 
datata e necessita continua manutenzione, quindi deve essere sostituita. Inoltre, il Piano Generale di 
Smaltimento (PGS) prevede di posare in questa zona due nuove condotte: una per lo smaltimento 
delle acque luride ed una per l’evacuazione delle acque meteoriche. 
 
Il Municipio di Riva San Vitale ha quindi deciso di cogliere l’occasione dei lavori del Consorzio ARM 
per realizzare le proprie sottostrutture in parallelo allo scavo già previsto tra il ponte di via Monsignor 
Sesti e il ponte di via Segoma. Questa scelta permetterà di completare l’urbanizzare dei fondi 
collocati nel comparto ottimizzando gli interventi e riducendo al minimo i disagi per i residenti.  
 
Il Municipio ha quindi affidato tramite incarico diretto (art. 6 cpv. 1 lett. d) LCPubb) allo studio 
d’ingegneria Fabio Bianchi & Associati SA, peraltro già incaricato quale progettista per conto del 
Consorzio, il mandato per elaborare il progetto definitivo e per espletare la procedura autorizzativa 
delle infrastrutture comunali.  
 
In data 10 novembre 2025 è stata depositata una domanda di costruzione congiunta tra il Comune 
di Riva San Vitale ed il Consorzio ARM in variante al progetto presentato l’8 agosto 2024 ed il 
Municipio di Riva San Vitale con risoluzione del 24 marzo 2026 ha rilasciato la licenza edilizia per le 
opere in oggetto.  
 
 
Piano Generale di Smaltimento (PGS) 
Il progetto delle canalizzazioni è stato sviluppato secondo i dettami principali del PGS in vigore che 
per l’area in esame prevede un sistema di smaltimento di tipo separato costituito da una 
canalizzazione acque meteoriche che scarica le acque nel fiume Laveggio e una canalizzazione 
acque luride che si collega al pozzetto esistente all’inizio di via Segoma in corrispondenza del ponte 
di via Monsignor Sesti.  
 
In accordo con lo Studio Luigi Tunesi Ingegneria SA di Lugano – Pregassona (incaricato per la 
revisione del PGS in fase d’allestimento) e l’Ufficio corsi d’acqua (UCA) del Dipartimento del 
territorio, sono state previste le seguenti modifiche:  
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- immissione nel Þume Laveggio delle acque meteoriche in quattro punti anziché solo in uno; 
- parametri di calcolo modiÞcati per l calcolo idraulico delle acque meteoriche e attualizzati alla 

nuova situazione pianiÞcatoria in essere; 
- spostamento del tracciato al di fuori dello spazio riservato alle acque (SRA) del Þume Laveggio. 

 
 

Il progetto  
La nuova canalizzazione acque luride avrà un’estensione totale di ca. 630 m ed un diametro di 250 
mm con tubo in PVC per il quale è previsto un rinfianco in calcestruzzo. La sezione sarà chiusa con 
materiale di riempimento e con misto granulare 0/45.  
 
La condotta rispetto a quanto previsto a PGS sarà prolungata di ca. 85 m verso sud per servire tutti 
i mappali del comparto artigianale - industriale di Segoma nel frattempo parcellizzati e non più serviti 
integralmente dal tracciato previsto dal PGS in vigore datato 1996, aggiornato nel 2000 ed 
attualmente in fase di revisione.  
 
La stessa permetterà di facilitare lo smaltimento per alcuni sedimi (immissione diretta e non tramite 
pompaggi o anche riduzioni del percorso), nonché di risanare alcune situazioni esistenti dove sono 
presenti camere di raccolta o pozzi perdenti.  
 
La nuova canalizzazione acque meteoriche avrà la medesima estensione totale di ca. 630 m ed un 
diametro da 200 a 600 mm. Anche in questo caso la condotta sarà eseguita in PVC con rinfianco in 
calcestruzzo e la sezione di scavo sarà chiusa con materiale di riempimento e con misto granulare 
0/45.  
Con la realizzazione della nuova tubatura sarà possibile urbanizzare i sedimi privati situati all’interno 
dell’area di progetto facilitando lo smaltimento di alcuni terreni e ridurre gli effetti delle forti 
precipitazioni su diversi sedimi che vengono allagati per mancanza di smaltimento o perché inondati 
da acque superficiali che defluiscono nel comparto.  
 
 

 
Immagine 2: Tratta nuove infrastrutture 
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Allacciamenti privati 
Il presente progetto interessa 19 mappali e per ogni fondo edificabile è prevista la realizzazione di 
almeno un pozzetto d’ispezione per ogni condotta (luride + meteoriche) che sarà predisposto anche 
come pozzetto d’allacciamento tramite un tubo privato realizzato in PVC prefabbricato.  
 
Le proprietà che attualmente sono dotate di un impianto privato con fossa settica e pozzo perdente, 
dopo la realizzazione della nuova fognatura comunale, dovranno adattare il loro impianto in 
conformità del Regolamento comunale delle canalizzazioni. 
 
Gli interventi a carico dei proprietari degli stabili, essenzialmente, sono: 
- veriÞca dell’impianto; 
- eliminazione della fossa settica; 
- allacciamento diretto delle “acque luride” all’IDA. 

 
 

Sostituzione condotta AP 
Il progetto prevede lo spostamento della condotta di trasporto e distribuzione dell’acqua potabile al 
di fuori dello SRA liberando la zona di intervento interessata dal progetto “Subinates”. La stessa 
risulta anche datata e sovente oggetto di riparazioni. Tutti gli allacciamenti esistenti saranno 
ripristinati e si verificherà con il progetto la possibilità di predisposizioni per le future urbanizzazioni. 
 
È prevista la posa di una condotta per una lunghezza di ca. 700 m sempre del diametro di 120 mm 
con tubo n PE per il quale è previsto un rinfianco in sabbia lavata 0/4 e successivamente la sezione 
sarà chiusa con materiale di riempimento e misto granulare 0/45. 
 
 
Nuova illuminazione pubblica 
Via Segoma è una tratta fortemente utilizzata da pedoni e ciclisti, dato il suo andamento pianeggiante 
che costeggia il fiume Laveggio. Attualmente, la carreggiata è priva di un'illuminazione pubblica 
adeguata a garantire i necessari standard di sicurezza visiva durante le ore notturne.  
 
Nel contesto del progetto per la posa di nuove infrastrutture tra il ponte di via Monsignor Sesti e il 
ponte di via Segoma, le Aziende Industriali di Lugano (AIL) hanno allestito una specifica proposta 
illuminotecnica per il potenziamento e l'adeguamento dell’illuminazione pubblica.  
 
 
Interventi delle aziende 
Contestualmente ai lavori per la posa delle nuove infrastrutture sono previsti degli interventi di 
rifacimento e / o potenziamento delle sottostrutture delle varie Aziende ed in particolare da parte di 
Swisscom ed AIL che pur non figurando fra gli istanti come da prassi, prevedono di potenziare e 
adattare le loro infrastrutture. 
 
Detti interventi saranno eseguiti in parallelo, di concerto con il programma realizzativo delle opere 
pubbliche e le relative spese andranno direttamente a carico delle Aziende interessate. 
 
 
Coordinamento delle opere  
Vista la presenza di numerose condotte lungo il tracciato, è di primaria importanza disporre e 
considerare tutte le sottostrutture esistenti. Queste sono state rilevate e rappresentane nei piani di 
progetto secondo una sezione tipo che è valida di principio per l’intero tracciato. La stessa sarà 
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ottimizzata in fase di progettazione esecutiva riducendo, se possibile, la distanza fra le 2 condotte 
dell’AP (ARM e Comune) e il diametro della condotta per le acque meteoriche. 
 
Le rispettive distanze tengono anche conto della necessità di inserire dei pozzetti d’ispezione e 
collegamento per gli allacciamenti, mantenendo l’andamento delle condotte il più lineare possibile, 
senza comunque comportare un eccessivo ingombro sulle proprietà private.  
La documentazione tecnica, le sezioni e ogni altro atto riferito al progetto sono a disposizione delle 
Commissioni chiamate ad esaminare il messaggio.  
 
 
Modalità d’esecuzione 
Alla luce di quanto indicato in precedenza, la realizzazione delle infrastrutture comunali oggetto del 
presente messaggio è da considerarsi necessario.  
L’esecuzione di questi interventi, in concomitanza con la posa delle sottostrutture per il 
completamento dell’Acquedotto ARM permetterà di ottimizzare gli investimenti e di ridurre al minimo 
i disagi per i residenti. Proprio perché i lavori di posa della dorsale ARM sono già in fase di esecuzione 
e non possono essere sospesi, si rende necessario anticipare alcuni interventi di competenza del 
Comune e indicati nel presente Messaggio.  
 
Specificatamente, il programma dei lavori consortili prevede l'avvio della posa della condotta nella 
tratta in oggetto a partire da ottobre 2026. Questo settore include alcuni fondi privati che presentano 
criticità legate alla copertura del suolo che è costituita da asfalto e alla specificità delle opere previste 
per cui occorrerà realizzare tutte le condotte in un'unica fase esecutiva coordinata. Si tratta quindi di 
anticipare la posa di ca. 150 m che corrisponde indicativamente a ¼ del progetto complessivo.  
 
 
Espropriazioni 
 
Come menzionato, le condotte comunali sono ubicate sui terreni privati elencati qui di seguito: 
 
(omissis) Tabella 1: Fondi coinvolti 
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È pertanto prevista una procedura di espropriazione per ottenere: 
 
1. le necessarie servitù di passaggio delle canalizzazioni e di futura manutenzione (da iscrivere a 

Registro fondiario); 
 

2. il permesso per l’occupazione temporanea dei sedimi privati al Þne di poter eseguire i lavori (area 
di cantiere provvisoria). 

 
Le relative indennità sono state valutate in fr. 5.00 per ogni m di canalizzazione + fr. 100.00 per ogni 
pozzetto d’ispezione + fr. 1.00 per ogni mq di superficie (provvisoriamente) occupata. 
Totale indennità = CHF 15'000.00, diversi + imprevisti + spese procedurali e d’iscrizione, comprese. 
 
 
Preventivo 
L’intervento complessivo per la realizzazione dell’intero progetto ammonta a CHF 1'856'800.00 (IVA 
8.1% inclusa). Di seguito vengono riportati i preventivi dettagliati delle opere previste per la 
realizzazione delle infrastrutture comunali. 
 
Tabella 2: Canalizzazioni 
 

Descrizione  CHF  
Regie  42'476.24 
Prove  15'500.00 
Impianto di cantiere 79'938.76 
Demolizioni  88'723.06 
Lavori per condotte industriali  12'751.38 
Movimenti di terra  21'382.10 
Strati di fondazione  21'637.12 
Demolizioni, selciati  11'731.26 
Pavimentazioni  83'193.80 
Canalizzazioni  608'000.00 
Opere in calcestruzzo  27'287.94 

Totale parziale 1 1'012'621.66 
Imprevisti (5%) 50'631.08 

Totale parziale 2 1'063'252.74 
IVA (8.1%) e arrotondamenti 86'247.26 
Totale importo costruzione 1'149'500.00 
Onorario progettisti  136'153.58 
Altri onorari (UTC, geometra, ecc.) 20'000.00 
Spese notarili 30'000.00 

Totale parziale 3 186'153.58 
IVA (8.1%) e arrotondamenti 14'846.42 
Totale onorari e spese diverse 201'000.00 
Occupazioni 15'000.00 
Totale globale (IVA inclusa) 1'365'500.00 
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Tabella 3: Illuminazione 
 

Descrizione  CHF  
Regie  4'000.00 
Prove  0.00 
Impianto di cantiere  5'500.00 
Demolizioni  3'000.00 
Lavori per condotte industriali  65'500.00 
Movimenti di terra  1'000.00 
Strati di fondazione  1'000.00 
Pavimentazioni  5'500.00 

Totale parziale 1 85'500.00 
Imprevisti (5%) 4'275.00 

Totale parziale 2 89'775.00 
IVA (8.1%) e arrotondamenti 7'225.00 
Totale importo costruzione 97'000.00 
Onorario progettisti  12'000.00 
Altri onorari (UTC, geometra, ecc.) 8'000.00 
Spese notarili 4'000.00 

Totale parziale 3 24'000.00 
IVA (8.1%) e arrotondamenti 2'000.00 
Totale onorari e spese diverse 26'000.00 
Totale globale (IVA inclusa) 123'000.00 

 
 
Tabella 4: Sostituzione e potenziamento condotta AP 
 

Descrizione  CHF  
Regie 11'298.76 
Prove 9'000.00 
Impianto di cantiere 14976.23 
Demolizioni 16'211.94 
Lavori per condotte industriali  35'498.63 
Movimenti di terra 4'037.91 
Strati di fondazione  4'077.88 
Demolizioni, selciati  1'838.47 
Pavimentazioni  10'516.21 
Canalizzazioni  0.00 
Opere in calcestruzzo  4'277.06 
Condotte interrate e rubinetteria 173'500.00 

Totale parziale 1 285'233.09 
Imprevisti (5%) 14'261.67 

Totale parziale 2 299'494.76 
IVA (8.1%) e arrotondamenti 24'305.24 
Totale importo costruzione 323'800.00 
Onorario progettisti  28'696.43 
Altri onorari (UTC, geometra, ecc.) 8'000.00 
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Spese notarili 4'500.00 
Totale parziale 3 41'196.43 

IVA (8.1%) e arrotondamenti 3'303.57 
Totale onorari e spese diverse 44'500.00 
Totale globale (IVA inclusa) 368'300.00 

 
 
Sulla base degli ingombri delle rispettive infrastrutture è stata definita una chiave di riparto per la 
suddivisione delle spese generate da alcuni limitati lavori preparatori. Tutte le altre lavorazioni 
verranno appaltate in parti d’opera distinte e pertanto sarà possibile suddividere i costi a carico di 
ogni Ente coinvolti in base al lavoro effettivo svolto. Secondo lo schema della sezione tipo allegata 
sono state definite le seguenti ripartizioni: 
 
1. Consorzio ARM 100/320  31% 
2. Comune di Riva San Vitale PGS 165/320  51% 
3. Comune di Riva San Vitale AP 25/320 8% 
4. Azienda AIL e vari  10% 
 
Questo calcolo andrà ponderato con la seconda sezione tipo prevista per i tratti in adiacenza delle 
Zona per il lavoro dove il bauletto AIL ha un ingombro maggiore.  
 
 
Sussidi  
L’opera concernete la realizzazione della canalizzazione acque luride dovrebbe beneficiare del 
sussidio cantonale, presumibilmente nella misura del 30% dei costi di consuntivo riconosciuti. Il dato 
definitivo deve essere ancora confermato dalla SPAAS.  
 
La documentazione necessaria per il sussidio sarà inoltrata per tempo, dopo approvazione del 
credito d’opera, agli Uffici cantonali preposti (SPAAS/UPAAI). 
 
 
Programma realizzativo indicativo  
Per quanto riguarda il programma di realizzazione specifichiamo che il Municipio, previa 
approvazione del credito da parte del Consiglio Comunale, dovrà realizzare il progetto sostituzione 
canalizzazioni e inoltrare l’istanza di sussidio alla Sezione Protezione Aria Acqua e Suolo (SPAAS) 
per approvazione.  
 
In possesso di tale approvazione e della conferma dei contributi cantonali sarà possibile avviare le 
procedure di appalto e di esecuzione dell’opera in collaborazione con il Consorzio Acquedotto 
Regionale a Lago. 
 
Come accennato in precedenza, a partire dal mese di ottobre 2026 si rende necessario anticipare 
alcune opere di posa delle sottostrutture comunali lungo una tratta di ca. di 150 m. A partire dal mese 
di febbraio 2027 verranno completati i lavori di posa delle tubature nell’area interessata dagli 
interventi. 
La prima fase dei lavori, prevista per ottobre 2026, è stimata in un importo pari al 30% del costo 
complessivo dell'intervento. 
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Sostenibilità finanziaria 
 
L’investimento è inserito nel PF (MM 18-22) in relazione alla realizzazione ai progetti di 
urbanizzazione.  
 
In base al preventivo dei costi l’investimento non comportano conseguenze finanziare rilevanti ai 
sensi dell’articolo 174 cpv. 4 LOC e 23 RGFCC. Quale impatto sulla gestione corrente segnaliamo 
unicamente l’ammortamento economico da effettuare conformemente ai tassi prescritti dalla LOC.  
 
L’incidenza sulla gestione corrente viene calcolata adottando i seguenti parametri: 
 
- Tasso di interesse medio: 1.5% calcolato sul prestito effettuato 
- Ammortamento annuo 2.0 % (art. 17 cpv. 2 RGFCC) – canalizzazioni 
- Ammortamento annuo 2.5 % (art. 17 cpv. 6 RGFCC) – approvvigionamento idrico   
- Ammortamento annuo 2.5 % (art. 17 cpv. 2 RGFCC) – strade e piazze 
 
 
Conclusioni 
Come indicato ai punti precedenti, gli interventi proposti in questo Messaggio hanno l’obbiettivo di 
completare l’urbanizzazione dei fondi edificabili che si trovano lungo la tratta compresa tra i ponti di 
via Segoma e di via Sesti oltre che di procedere alla sostituzione della condotta dell’acqua potabile 
esistente ormai vetusta, in concomitanza con la realizzazione delle opere di competenza del 
Consorzio ARM.  
La posa delle nuove canalizzazioni contribuirà inoltre a limitare gli allagamenti causati dal maltempo 
e a migliorare la sicurezza a favore della mobilità lenta grazie alla nuova illuminazione pubblica. 
 
Preso atto di quanto indicato sopra e restando a disposizione per ulteriori informazioni, si invita il 
lodevole Consiglio Comunale a voler  
 

 
r i s o l v e r e: 

 
 
1.  È concesso il credito di CHF 1'856'800.00 (IVA inclusa) per la realizzazione delle nuove 

canalizzazioni acque luride ed acque meteoriche, per la sostituzione della condotta di trasporto 
e di approvvigionamento dell’acqua potabile e per il potenziamento dell’illuminazione pubblica 
lungo la tratta compresa tra i ponti di via Monsignor Sesti e via Segoma in concomitanza con la 
realizzazione di opere consortili. 

 

2. L’investimento è suddiviso nei seguenti sottocespiti:  
 

- Canalizzazioni: l’importo di CHF 1'365'500.00 (IVA inclusa) da ammortizzare al tasso del 2.0 
% per 50 anni; 

- Approvvigionamento idrico: l’importo di CHF 368'300.00 (IVA inclusa) da ammortizzare al 
tasso del 2.5 % per 40 anni; 

- Nuova illuminazione pubblica: l’importo di CHF 123'000.00 (IVA inclusa) da ammortizzare al 
tasso del 2.5 % per 40 anni.  

 
Il credito, basato sull’indice dei costi del mese di luglio 2025, sarà adeguato alle giustificate 
variazioni dei prezzi di categoria e alle variazioni dell’IVA.  
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I sussidi saranno registrati in entrata nel conto investimenti del Comune, in deduzione dei costi.  
 

3. Il Municipio è autorizzato ad avviare la procedura di espropriazione tendente ad ottenere le 
necessarie servitù di passaggio per la canalizzazione e per la futura manutenzione (da iscrivere 
a Registro fondiario) e il permesso per l’occupazione temporanea dei sedimi privati al fine di 
poter eseguire i lavori. In particolare, è autorizzato a stare in lite, nonché a transigere ed a 
compromettere in relazione alle necessarie procedure. 

 
4. Ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 LOC, il corrispondente credito decadrà se non verrà utilizzato entro 

il 31 dicembre 2027 riservata la crescita in giudicato di tutte le decisioni relative alle procedure 
previste dalle leggi per rendere operativa la presente risoluzione. 

 
 
 
 

PER IL MUNICIPIO 
 Il Sindaco: La Segretaria: 
 
 
 Antonio Guidali Lorenza Capponi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati a disposizione:  
Progetto definitivo  
Progetto  
 
Riva San Vitale, 10 giugno 2026/MC 
RM 09.06.2026 
 
 
 
 
Il presente Messaggio è demandato per esame e preavviso alla Commissione della gestione e 
Commissione opere pubbliche 
 


